Nr.		Vorgangsı	Name	Dauer	Anfang	Ende	Nachfolger
1			**Bestellwesen**	**357 Tage?**	**Mit 20.01.21**	**Don 02.06.22**	
2			Entwicklung Prototyp	5 Tage	Mon 08.02.21	Fre 12.02.21	4
3			Einweisung in den Prototypen	1 Tag?	Mon 15.02.21	Mon 15.02.21	4
4			Testphase 1	5 Tage?	Die 16.02.21	Mon 22.02.21	5
5			Überarbeitung Prototyp nach Rückmeldung	4 Tage?	Die 23.02.21	Fre 26.02.21	6
6			Testphase 2	5 Tage?	Mon 01.03.21	Fre 05.03.21	
7			Abnahme des Prozesses	1 Tag?	Mon 08.03.21	Mon 08.03.21	11;10
8			Anbindung Standort Halberstadt	1 Tag?	Mit 20.01.21	Mit 20.01.21	
9			Erstellung Schulungsunterlagen	1 Tag?	Mon 01.03.21	Mon 01.03.21	
10			Anwenderschulung	1 Tag?	Die 09.03.21	Die 09.03.21	
11			Einrichtung im Produktivsystem	10 Tage?	Mon 17.05.21	Fre 28.05.21	13;12
12			SoftOpening	5 Tage?	Mon 31.05.21	Fre 04.06.21	13
13			GoLive	5 Tage?	Mon 07.06.21	Fre 11.06.21	
14			Supportphase	81 Tage?	Die 11.05.21	Die 31.08.21	



Projekt: Projektplan (P0001565
Datum: Die 16.02.21

Vorgang vor Abgleich	Inaktiver Sammelvorgang	Sammelvorgang
Unterbrechung vor Abgleich	Nur Dauer	Manueller Sammelvorgang
Vorgang	Nur Anfang	Projektsammelvorgang
Manueller Vorgang	Nur Ende	Externe Vorgänge
Unterbrechung	Meilenstein vor Abgleich	Externer Meilenstein
In Arbeit	Meilenstein	Stichtag
Inaktiver Vorgang	Verzögerung	
Inaktiver Meilenstein	Puffer	